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I- Rappel du cadre d’intervention  
 

A partir d’un Plan pluriannuel d’entretien d’une durée de cinq ans (2020-2025), la communauté de 

communes Drôme Sud Provence (CCDSP) assure l’entretien de la végétation des cours d’eau de la 

Roubine, des Echaravelles et du Lauzon. Cela répond à plusieurs objectifs : 

◦ Assurer le bon écoulement de l’eau et éviter l’apparition d’embâcles (obstruction du lit du cours d’eau) 

dans les zones soumises à des risques d’inondation ; 

◦ Maintenir le bon état de la végétation et des arbres en bords de cours d’eau ; 

◦ Contenir et éliminer les espèces végétales invasives et nuisibles (cannes de Provence, ambroisie, etc.).  

 

Plusieurs types d’opérations sont menées : 

Abattage sélectif, arrachage, élagage, débroussaillage, enlèvement d’embâcles, enlèvement de débris 

ou de dépôts de sédiments. 

Ces opérations ont fait l’objet d’une Déclaration d’intérêt général (DIG) validée par arrêté préfectoral 

le 10 mars 2022, autorisant la communauté de communes à intervenir sur les parcelles privées. 

 

Prestataires pour les interventions : 

Les travaux d’entretien courant (débroussaillage, abattage de petits arbres) sont effectués par 

l’entreprise d’insertion ANCRE dans le cadre d’un marché pluriannuel de travaux (2022-2024). Les 

travaux spécialisés comme le retrait d’embâcles ou l’abattage d’arbres de taille importante sont 

effectués par l’entreprise ID VERDE dans le cadre d’un marché d’accord-cadre à bon de commande (mi-

2023 à mi-2026). 

 

II- Bilan de l’entretien 2023  
 

Lors de l’année 2023, 18 tronçons ont été entretenus. Ce qui représente près de 13 km de linéaire de 

cours d’eau pour 34,75 semaines de travail d’entretien effectué par l’entreprise d’insertion ANCRE. Le 

coût de cette prestation s’élève à 63 043,14 €. Deux opérations de retrait d’embâcles et d’abattage 

d’arbres ont aussi été réalisées par l’entreprise ID VERDE pour un montant de 8 340 €.  

Pour l’année 2023, le coût total des travaux d’entretien des cours d’eau s’élève à 71 383,14 €. 

  

 

 

 



 
 

 

Localisation des tronçons entretenus en 2023 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier récapitulatif des travaux 2023 

Nom tronçon Communes Longueur (m)
Durée (en 

semaines)

du 02 au 

06

du 09 

au 13

du 16 

au 20

du 23 au 

27

du 30 au 

03

du 06 au 

10

du 13 au 

17

du 20 au 

24

du 27 au 

03

du 06 au 

10
du 13 au 17

du 20 au 

24

du 27 au 

31

du 03 au 

07

du 10 au 

14

du 17 au 

21

du 24 au 

28

du 01 au 

05

du 08 au 

12

du 15 au 

19

du 22 au 

26

du 29 au 

02

du 05 au 

09

du 12 au 

16

du 19 

au 23

du 26 au 

30

ROUB 01
Saint-Paul-Trois-

Châteaux
1195 1,25

ROUB 06
Saint-Restitut / 

Solérieux
1 058 1,5

ROUB 05 Saint-Restitut 1110 1,5

ECH 05

Saint-Paul-Trois-

Châteaux / La 

Garde-Adhémar

217 2

Intervention ID 

VERDE : retrait 

d'embâcle + 

abbatage d'arbres

ROUB04
Saint-Paul-Trois-

Châteaux
935 0,5

ECH 12

La Garde-

Adhémar / 

Clansayes

773 4

ECH 16 

Saint-Paul-Trois-

Châteaux / 

Clansayes

977 2

ECH10 Clansayes 849 3

ROUB 02
Saint-Paul-Trois-

Châteaux
728 3

Intervention 

ID VERDE : 

retrait 

embâcle 

27/11

ECH 09

La Garde-

Adhémar / 

Clansayes

619 2

N o m tro nço n C o mmunes Lo ngueur (m)
D urée (en 

semaines)

du 03 

au 07

du 10 

au 14

du 17 

au 21

du 24 

au 28

du 31 au 

04

du 07 

au 11

du 14 au 

18 

du 21 au 

25

du 28 au 

01

du 04 au 

08
du 11 au 15

du 18 au 

22

du 25 au 

29

du 02 au 

07

du 09 au 

14

du 16 au 

21

du 23 au 

28

du 30 au 

03

du 06 au 

10

du 13 au 

17

du 20 au 

24

du 27 

au 01

du 04 

au 08

du 11 au 

15

du 18 

au 22

du 25 

au 29

ECH 09 Idem Idem Idem

ROUB 03
Saint-Paul-Trois-

Châteaux
633 2

Canal 

ROUB 03

Saint-Paul-Trois-

Châteaux
160 0,5

ECH 07
La Garde-

Adhémar
820 3

ECH 02
Saint-Paul-Trois-

Châteaux
361 2

LAU 08 St-Restitut 908 3

Lau 18 Solérieux 884 1,5

LAU 17 Solérieux 209 1

ECH 08 
La Garde-

Adhémar
579 1

13 015 34,75

Calendrier des interventions 2023
Mois janvier février mars avril mai

décembre

Total : 

juin

M o is juillet août septembre octobre novembre



 
 

III-  Détails des interventions d’entretien courant  
 

1- ROUBINE 

 

Tronçon ROUB 01 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 2 au 6 et du 9 au 13 janvier pour une durée de 1.25 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Présence de cannier important. Coupe, évacuation du lit mineur, puis broyage des cannes. Tronçon 

nécessitant essentiellement du débroussaillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tronçon ROUB 02 
 

a. Période et durée d’intervention  

Semaines du 8 au 12 mai à la semaine du 29 mai au 2 juin pour une durée de 3 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Débroussaillage de ronces et cannes de Provence. Abatage de quelques arbres de petite taille. 



 
 

Ramassage de déchets plastiques, et de déchets végétaux (branches de coupe). 
 
 

Tronçon ROUB 03  

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 10 au 14 et du 17 au 21 juillet pour une durée de 2 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Débroussaillage sur toute la berge, sélection des végétaux à laisser (peupliers, sureau etc.) afin de 

favoriser la stabilisation des berges sur un secteur où les aménagements de protection des berges 

sont très endommagés. A noter la présence de Ache faux-cresson, qui a été retiré à la main. 



 
 

Canal ROUB 03 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 31 juillet au 4 août pour une durée de 0.5 semaine 

b. Description de l’intervention  

Débroussaillage et suppression de bambous 

 

Tronçon ROUB 04 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 13 au 17 février pour une durée de 0.5 semaine. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Nettoyage du mur en pierre en début de tronçon (arrachage du lierre). Débroussaillage des berges 

(présence de cannes de Provence). Ramassage de déchets plastiques. 

 

Tronçon ROUB 05 

a. Période et durée d’intervention  

Semaines du 23 au 27 janvier et du 30 janvier au 3 février pour une durée de 1.5 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Débroussaillage du lit de rivière et des berges (ronces), coupes des cannes (), broyage des cannes à la 

débroussailleuse) en prenant soin de faire de la place pour que d'autres végétaux puissent se 

développer (chênes, prunus sauvages). Retrait de beaucoup de déchets (4 sacs de 130L).  

 

Tronçon ROUB 06 

a. Période et durée d’intervention  

Semaines du 9 au 13 et du 16 au 20 janvier pour une durée de 1.5 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre. Léger débroussaillage et quelques arbres morts à couper, débiter et ranger. 



 
 

 

2- ECHARAVELLES 

 

Tronçon ECH 02 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 4 au 8 septembre jusqu’à la semaine du 18 au 22 pour une durée de 2 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Coupe, extraction et broyage des cannes ; débroussaillage des berges, coupe de petits arbres, 

stockage du bois sur le sommet des berges ; ramassage de déchets sur zone. 

 

Tronçon ECH05 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 30 janvier au 3 février jusqu'à la semaine du 13 au 17 février pour une durée de 2 

semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Présence de cannes sur presque toute la longueur du chantier mais peu dense. Entretien des berges 
sur plus d'un mètre en essayant de dégager d'autres végétaux afin de favoriser leur croissance. Léger 
débroussaillage et ébranchage d'un peuplier tombé. Ramassage des déchets et broyage des cannes 
sur la berge. 
 
 

Tronçon ECH 07 

a. Période et durée d’intervention  

De la semaine du 31 juillet au 4 août jusqu’à la semaine du 28 août pour une durée de 3 semaines.  

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre, débroussaillage sur toute la longueur avec quelques ronciers importants, 

quelques cannes de Provence : extraction et broyage sur berge.  

Abattage de quelques petits arbres morts et plusieurs arbres couchés à débiter. Ramassage de 

déchets. 

 

Tronçon ECH 08 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 4 au 8 décembre pour une durée de 1 semaine. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre. Léger débroussaillage (présence de ronce et canne) ; quelques arbres gênant 

le bon écoulement de l’eau ont été retirés du lit mineur. 

 

Tronçon ECH 09 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 12 au 16 juin jusqu’à la semaine du 3 au 7 juillet pour une durée de 2 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon complètement refermé sur une bonne partie de la section (végétation très dense), avec 

beaucoup de rejets de peupliers. Débroussaillage important (tronçonneuse puis débroussailleuse). 

Retrait d’arbres couchés dans le lit. Fin de tronçon plus arborée avec toutefois deux canniers assez 

importants. Broyage des végétaux extrait du lit sur la berge.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tronçon ECH 10 

a. Période et durée d’intervention  

De la semaine du 10 au 14 avril à la semaine du 1er au 5 mai pour une durée de 3 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Débroussaillage de ronciers et de cannes de Provence, tronçon plutôt propre et naturel avec des 

roseaux et une végétation saine. Beaucoup de repousses de peuplier, ce qui referme le cours d'eau. 

Tronçonnage de nombreux petits sujets afin de permettre l'écoulement de l'eau et d'élargir le lit 

(beaucoup d'embâcles).  



 
 

Tronçon ECH 12 

a. Période et durée d’intervention  

De la semaine du 20 au 24 février à la semaine du 20 au 24 mars pour une durée de 4 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Forte densité de canne sur ce secteur. Coupe, extraction, et broyage des cannes en dehors du lit. 

Débroussaillage des ronciers et abatage d’arbres gênant la circulation de l’eau. 

 



 
 

Tronçon ECH 16 

a. Période et durée d’intervention  

De la semaine du 27 au 31 mars et du 3 au 7 avril pour une durée de 2 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Secteur propre, débroussaillage léger. Ramassage de beaucoup de déchets. Débitage de peupliers 

tombés. 

 

 

 



 
 

3- LAUZON 
 

Tronçon LAU 08 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 18 au 22 jusqu’à la semaine du 23 au 28 octobre pour une durée de 3 semaines, pour 

une durée de 3 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre, débroussaillage de ronces, abattage de quelques petits arbres.  Quelques 

cannes à retirer et broyer. Tronçonnage d'un gros tronc d'arbre tombé sur un tuyau (perpendiculaire à 

la rivière) 

 

Tronçon LAU 17 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 20 au 24 novembre pour une durée de 1 semaine. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon complètement fermé, un certain nombre d'arbres couchés à tronçonner (certains de gros 

diamètre). Coupe, extraction et broyage des cannes. Forte présence de ronce, gros travail de 

débroussaillage. 

 

Tronçon LAU 18 

a. Période et durée d’intervention  

Semaine du 13 au 17 et 20 au 24 novembre pour une durée de 1.5 semaines. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre. Beaucoup de débroussaillage. Quelques arbres couchés à tronçonner. 

Ramassage de quelques déchets. 

 

 

III- Détail des interventions spécialisées 
 

Intervention du 27/11 

▪ Cours d’eau : Roubine 

▪ Tronçon : ROUB02 

▪ Type de travaux : retrait d’embâcle à l’aide d’engin mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervention du 13 au 17 mars 

▪ Cours d’eau : Les Echaravelles 

▪ Tronçon : ECH 05 

▪ Type de travaux : Retrait d’embâcle + abattage d’arbre 

 


