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I- Rappel du cadre d’intervention  
 

A partir d’un Plan pluriannuel d’entretien d’une durée de cinq ans (2022-2027), la Communauté 

de Communes Drôme Sud Provence (CCDSP) assure l’entretien de la végétation des cours d’eau de la 

Roubine, des Echaravelles et du Lauzon. Cela répond à plusieurs objectifs : 

➢ Assurer le bon écoulement de l’eau et éviter l’apparition d’embâcles (obstruction du lit du cours 

d’eau) dans les zones soumises à des risques d’inondation ; 

➢ Maintenir le bon état de la végétation et des arbres en bords de cours d’eau ; 

➢ Contenir et éliminer les espèces végétales invasives et nuisibles (cannes de Provence, 

ambroisie, etc.).  

Plusieurs types d’opérations sont menées : 

• Abattage sélectif et élagage d’arbres ou d’arbustes,  

• Débroussaillage sélectif de la végétation, arrachage manuel de plantes invasives, 

• Enlèvement d’embâcles, enlèvement de débris ou de dépôts de sédiments.  

Ces opérations ont fait l’objet d’une Déclaration d’intérêt général (DIG) validée par arrêté préfectoral 

le 10 mars 2022, autorisant la communauté de communes à intervenir sur les parcelles privées.  

 

Les travaux d’entretien courant (débroussaillage, abattage de petits arbres) ont été effectués par 

l’entreprise d’insertion ANCRE dans le cadre d’un marché pluriannuel de travaux (2022-2024). Les 

travaux spécialisés comme le retrait d’embâcles ou l’abattage d’arbres de taille importante ont été 

effectués par l’entreprise ID VERDE dans le cadre d’un marché d’accord-cadre à bon de commande (mi-

2023 à mi-2026). 

 

II- Bilan des travaux d’entretien 2024  
 

Lors de l’année 2024, 18 tronçons ont été entretenus. Ce qui représente près de 12,5 km de linéaire de 

cours d’eau pour 38 semaines de travail d’entretien effectuée par l’entreprise d’insertion ANCRE. Le 

coût de cette prestation s’élève à 63 043,14 €. Trois opérations de retrait d’embâcles et d’abattage 

d’arbres ont aussi été réalisées par l’entreprise ID VERDE durant l’année pour un montant de 16 209,6€.  

Pour l’année 2024, le coût total des travaux d’entretien des cours d’eau s’élève à 79 252,74 €. 
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Localisation des tronçons entretenus en 2024 
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Suivi PPE - Ancre - 2024 Suivi PPE - ID VERDE - 2024 

Tronçon Commune Date des travaux 
Nombre de 

semaine 
Date des travaux 

ECH 14 Clansayes 22/01 au 26/01 1   

ROUB 07  Saint-Paul-Trois-Châteaux 01/02 au 13/02 2   

ROUB 04 Saint-Paul-Trois-Châteaux 21/03 au 04/04 2.25   

ECH 05 Saint-Paul-Trois-Châteaux / La Garde-Adhémar 05/04 au 11/04 1   

ECH 04 Saint-Paul-Trois-Châteaux/ La Garde 12/04 au 18/04 1   

LAU 11 Saint-Restitut 29/04 au 23/05 2   

LAU 10 Saint-Restitut 24/05 au 06/06 2   

LAU 09 Saint-Restitut 07/06 au 17/06 2   

LAU 06 Saint-Restitut 18/06 au 25/06 1   

ROUB 03 Saint-Paul-Trois-Châteaux 08/07 au 06/08 6   

ROUB 02 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
06/08 au 22/08 
(+1.5 semaines 
en décembre) 

2 18 mars et 8 octobre 

ROUB 11 Saint-Paul-Trois-Châteaux 23/08 au 29/08 1   

ROUB 08 Saint-Paul-Trois-Châteaux 30/08 au 12/09 2   

ECH 06 La Garde-Adhémar  13/09 au 30/09 2,5 2 mai 

ECH 01 Saint-Paul-Trois-Châteaux 01/10 au 21/10 3   

LAU 19 Saint-Restitut 22/10 au 04/11 2   

CANAL Roubine Saint-Paul-Trois-Châteaux Le 06/11 0,25   

ECH 12 La Garde-Adhémar / Clansayes 07/11 au 29/11 3   

ECH 10 Clansayes 02/12 au 13/12 2   

 

Calendrier récapitulatif des travaux 2024 
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Tableau récapitulatif des travaux effectués depuis 2020  

 

 

La localisation de l’ensemble des tronçons est rappelée en annexe du rapport d’activité (p. 41 à 43). 
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III-  Détails des interventions d’entretien  

1- ROUBINE 

Tronçon ROUB 02 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux du 8 au 22 août, d’une durée de 2 semaines.  

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Tronçon propre sur la partie amont (secteur bétonné). Coupe de nombreuses cannes couchées dans le lit 
et de ronces. Coupe de figuier se développant dans les aménagements de protection de berges. 
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Tronçon ROUB 03  

a. Période et durée d’intervention  

Travaux du 8 juillet au 6 aout, pour une durée de 4.5 semaines. Deuxième passage du 16 au 24 

décembre. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Coupe et débroussaillage jusqu’en tête de berge. Retrait de nombreuse cannes, évacuées en 

déchèterie car impossible de les broyer sur place (centre-ville). Enormément de déchets retirés sur la 

période de travaux. 
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Canal  ROUB 03  

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 1 jour, le 6 novembre. 

b. Description de l’intervention  

Débroussaillage et suppression de bambous sur les deux berges. Ramassage de déchets. 
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Tronçon ROUB 04 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée 2.25 semaines, du 21 mars au 4 avril. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 



 
 

12 

 

c. Description de l’intervention  

Tronçons propres, débroussaillage de l’herbe présente dans le lit et sur les berges ainsi que de 

quelques ronces. Fourchage des débris de coupe. Coupe de sureaux poussants proche d’un pont. 

Débroussaillage de quelques cannes de Provence (peu présente sur ce secteur). Ramassage de 

déchets plastiques. 

 

  



 
 

13 

 

 

Tronçon ROUB 07 

a. Période et durée d’intervention  

2 semaines de travaux, du 1er au 13 février. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

 

c. Description de l’intervention  

Absence d’écoulement sur la période des travaux. Tronçons plutôt propres, principalement du 

débroussaillage d’herbe et de quelques ronces, fourchage des débris végétaux. Présence de quelques 

petits canniers, nécessitant l’utilisation du broyeur.  
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Tronçon ROUB 08 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines du 30 aout au 12 septembre.  
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b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Absence d’écoulement sur le tronçon. Essentiellement des actions de débroussaillage avec une forte 

de présence de canniers et de ronces. Broyage des cannes sur les berges. Ramassage de déchets 

plastiques. 
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Tronçon ROUB 11 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 1 semaine, du 23 au 29 aout. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre. Absence d’eau. Coupe et broayge de canne de provence. Ramassage de 

déchets plastiques. 



 
 

18 
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2- ECHARAVELLES  

 

Tronçon ECH 01 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 3 semaines, du 1er au 21 octobre. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Tronçon complétement fermé par la présence d’importants canniers. Importante opération de 

débroussaillement de canne. Et broyage des cannes en sommet de berge.  
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Tronçon ECH 04 

a. Période et durée d’intervention  

Une semaine de travaux, du 12 au 18 avril. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Tronçon plutôt propre, débroussaillage des berges (présences de ronces). Ramassage de déchets. 
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Tronçon ECH05 

a. Période et durée d’intervention  

Une semaine de travaux du 5 au 11 avril. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Présence de cannes sur presque toute la longueur du chantier mais peu dense. Entretien des berges 
sur plus d'un mètre en essayant de dégager d'autres végétaux afin de favoriser leur croissance. 
Ramassage des déchets et broyage des cannes à la débroussailleuse sur les berges. 
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Tronçon ECH 06 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2.5 semaines, du 13 au 30 septembre.  

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Partie amont du tronçon globalement propre. Cependant le reste du tronçon est très fermé, avec une 

forte présence de cannes qui bouche la rivière. Tronçonnage de plusieurs arbres tombés dans le cours 

d’eau. Ramassage de quelques déchets plastiques. 



 
 

26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 

Tronçon ECH 10 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines du 2 au 13 décembre. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Sections bouchées par la présence de ronces et de phragmites. Plusieurs petits canniers broyés à la 

débroussailleuse. Tronçonnage de quelques arbres tombés dans le lit.  
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Tronçon ECH 12 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 3 semaines, du 7 au 29 novembre.  

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Coupe de nombreux canniers, fourchage des coupes et broyage en sommet de berge. Débroussaillage 

de plusieurs ronciers. Tronçonnage d’arbres morts couchés dans le lit. Ramassage de déchets 

plastiques. 
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Tronçon ECH 14 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée d’une semaine, du 22 au 26 janvier.  

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Débroussaillage de nombreux ronciers sur la partie amont, puis débroussaillage de roseaux et de 

ronces sur le reste du tronçon. Fourchage des débris pour libérer la zone d’écoulement. Tronçonnage 

de quelques petits arbres poussant dans le lit. 
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3- LAUZON 
 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’entretien sur le Lauzon ont été délégués en 

2024 au Syndicat Mixte du Bassin versant du Lez (SMBVL) par une convention de partenariat 

avec la CCDSP.  

Tronçon LAU 06 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 1 semaine, du 18 au 25 juin. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Coupe sélective de végétaux. Tronçonnage et retrait de bois morts. Coupe et broyage de cannes de 

Provence. Ramassage de déchets. 

Tronçon LAU 09 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines, du 7 au 17 juin. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Coupe sélective de végétaux. Abattage d’arbre de section moyenne. Tronçonnage et retrait de bois 

mort. Coupe de ronce et broyage en tas. Retrait et broyage de canne de Provence (forte présence de 

cannier). 

Tronçon LAU 10 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines, du 24 mai au 23 mai. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Coupe sélective de végétaux. Abattage d’arbre de section moyenne. Tronçonnage et retrait de bois 

mort. Coupe de ronce et broyage en tas. Retrait et broyage de canne de Provence.  

 

Tronçon LAU 11 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines, du 29 avril au 23 mai. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 
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c. Description de l’intervention  

Coupe de nombreux canniers, fourchage des coupes et broyage en sommet de berge. Débroussaillage 

de plusieurs ronciers. Tronçonnage d’arbres morts couchés dans le lit. Ramassage de déchets 

plastiques. 

Tronçon LAU 19 

a. Période et durée d’intervention  

Travaux d’une durée de 2 semaines, du 22 octobre au 4 novembre. 

b. Rappel de la fiche tronçon inscrite au PPE 2020-2025 

 

c. Description de l’intervention  

Tronçon essentiellement composé de phragmites : débroussaillage et fourchage du lit. 
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Broyage de déchets vert en haut de la berge. Retrait de bois et troncs d’arbres mort. Ramassage de 

déchets plastiques.   

III- Détail des interventions spécialisées 
 

Intervention du 08/03 

▪ Cours d’eau : la Roubine 

▪ Tronçon : ROUB 02 

▪ Type de travaux : Abattage de 20 arbres menaçants de se déraciner et d’obstruer le cours 

d’eau. 
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Intervention du 02/05 

▪ Cours d’eau : Les Echaravelles 

▪ Tronçon : ECH 06 

▪ Type de travaux : Débitage d’un important peuplier tombé dans le cours d’eau 
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Intervention du 08/10 

▪ Cours d’eau : la Roubine 

▪ Tronçon : ROUB 02 

▪ Type de travaux : Retrait de plusieurs charpentières cassées tombées sur les berges et dans le 

cours d’eau. 
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ANNEXE : Carte de localisation des tronçons homogènes par cours d’eau 
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